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aangegaan, heeft een gebruiksrecht voor deze uitgave. De inhoud en omvang van dat gebruiksrecht zijn vastgelegd in de algemene voorwaarden 
van ICS Adviseurs B.V., gedeponeerd bij de Rechtbank Overijssel onder nummer 9/2021, dan wel in de overeenkomst zoals hiervoor bedoeld. Elk ander 
gebruik van deze uitgave, door opdrachtgever en of derden is uitgesloten, inhoudende dat niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, 
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, via 
internet, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ICS Adviseurs B.V.



2260140/20260710  |  www.icsadviseurs.nl 3/15

1. Aanleiding 

Op dit moment wordt het proces doorlopen om te komen tot een Integraal HuisvestingsPlan (IHP) onderwijs voor 
de gemeente Nederweert. Binnen dit proces speelt bij één van de scholen, IKC Budschop, van het 
schoolbestuur Meerderweert een urgent ruimtevraagstuk. Volgens de meest recente prognoses (PVG, mei 2026)
loopt dit tekort in de komende jaren op tot 244 m2 bvo. Zowel de gemeente als het schoolbestuur willen
gedurende het IHP-proces duidelijkheid over mogelijke oplossingen om op korte en lange termijn te voorzien in 
voldoende en passende onderwijshuisvesting.

Voorafgaand aan dit onderzoek is door Meerderweert en Hoera kindercentra verkend of binnen het bestaande 
gebouw ruimte kan worden vrijgespeeld voor een tijdelijke oplossing. Daarbij is geconstateerd dat Hoera 
kindercentra de ruimten die zij momenteel in gebruik heeft nodig heeft voor haar eigen aanbod en de 
daarmee gestelde eisen vanuit de wet kinderopvang. Hoera kindercentra mag daar wettelijk niet van afwijken. 
Daarmee biedt het bestaande gebouw op dit moment onvoldoende mogelijkheden om het ruimtetekort van 
het onderwijs intern op te lossen.

Vanwege de capaciteitsurgentie wordt in dit rapport eerst gekeken naar oplossingen voor de korte termijn. De 
verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Nederweert 2017 vormt het kader waarbinnen deze 
oplossingen worden gezocht. Naast een toelichting op de leerlingenprognoses worden drie scenario's verkend:

Beschikbare onderwijsruimte bij andere scholen binnen 2 kilometer hemelsbreed 
Bestaand maatschappelijk vastgoed 
Plaatsen van noodunits.

en ze beoordeeld op: 
ruimtelijk, juridisch, financieel en haalbaarheid in de tijd.
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2. Verordening

De verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Nederweert 2017 is leidend in het toekennen van 
een voorziening voor onderwijshuisvesting in de gemeente Nederweert. Dit geldt dus ook voor een uitbreiding. 

Volgens de verordening heeft een school recht op een uitbreiding als aan drie voorwaarden wordt voldaan:

1. Capaciteitstekort huidige ruimtebehoefte is groter dan de beschikbare capaciteit van het gebouw
2. Drempelwaarde overschreden:

i. Voor permanente uitbreiding: minstens 55 m2 bvo tekort
ii. Voor tijdelijke uitbreiding: minstens 40 m2 bvo tekort

3. De prognoses laten zien dat het tekort minimaal 15 jaar voort bestaat voor permanente uitbreiding of 
minimaal 4 jaar voor tijdelijke uitbreiding.

Wanneer aan de bovenstaande voorwaarden is voldaan, bepaalt het college op welke wijze de extra 
capaciteit beschikbaar wordt gesteld. De verordening schrijft daarvoor een vaste volgorde voor, waarbij steeds 
wordt gezocht naar de meest doelmatige oplossing voordat een fysieke uitbreiding aan de orde is.

Als eerste wordt gekeken of er binnen een hemelsbrede afstand van 2.000 meter leegstand beschikbaar is bij 
een ander schoolgebouw. Daarbij geldt de volgende volgorde: eerst wordt leegstand gevorderd bij een 
gebouw dat valt onder hetzelfde schoolbestuur, dan bij een school van dezelfde richting, en tot slot bij het 
dichtstbijgelegen schoolgebouw. Leegstand wordt vastgesteld op basis van het saldo tussen de capaciteit en 
de ruimtebehoefte van dat gebouw; sprake van leegstand is er zodra dat saldo minimaal 55 m² bvo bedraagt. 
De ruimten van een andere basisschool worden geacht altijd geschikt te zijn.

Indien er binnen afzienbare termijn een ander geschikt gebouw vrijkomt ook een niet-onderwijsgebouw 
kan het college besluiten dit gebouw in gebruik te geven. Voorwaarde is dat de totale kosten van 
ingebruikneming (inclusief eventuele aanpassingskosten en verwervingskosten) niet meer bedragen dan 70% 
van de kosten van nieuwbouw.

Pas als geen van bovenstaande opties mogelijk is, wordt overgegaan tot de toekenning van een 
daadwerkelijke uitbreiding van het schoolgebouw, in tijdelijke of permanente vorm, afhankelijk van de uitkomst 
van de leerlingenprognose.
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3. Leerlingenprognoses

Voor de leerlingenprognoses zijn een minimale en een maximale variant opgesteld (PVG, mei 2026). De 
minimale variant zijn de harde woningbouwplannen en de maximale variant zijn zowel harde als zachte 
woningbouwplannen. De zachte woningbouwplannen zijn plannen waar het college van burgemeester en 
wethouders een principemedewerking aan verleend heeft of waar de gemeente zelf grondposities heeft. Figuur 
1 toont de ruimtebehoefte die volgt uit de prognose, samen met de huidige onderwijscapaciteit van IKC 
Budschop. Tabel 1 geeft het bijbehorende ruimtetekort weer in m² bvo. 

IKC Budschop heeft op dit moment een ruimtetekort. Dit tekort loopt op tot een piek in schooljaar 2029-2030, 
waarna het geleidelijk afneemt. Op de lange termijn blijft een tekort aan ruimte aanwezig.  

Figuur 1 - Ruimtebehoefte IKC Budschop op basis van de leerlingenprognose mei 2026

Tabel 1 -  Ruimtetekort korte termijn IKC Budschop op basis van de leerlingenprognose mei 2026

Daarnaast heeft Meerderweert ook inzicht in de verwachte leerlingenaantallen van IKC Budschop van de 
komende jaren. 

1 oktober 2026 verwachten zij dat er 140 leerlingen ingeschreven zullen zijn (t.o.v. 137 of 138 in de prognoses). 
De leerlingenaantallen lopen gedurende het schooljaar op tot 151 leerlingen. 

Eind van het schooljaar 2026/2027 zullen naar verwachting 7 leerlingen uitstromen terwijl de onderinstroom 
hoger zal zijn. Daarmee is de verwachting dat gedurende het schooljaar 2027/2028 de leerlingenaantallen een 
piek van 159 leerlingen zullen bereiken. Deze piek is hoger dan die van de prognoses, wat verklaart wordt 
doordat de prognoses enkel de 1-oktober tellingen aanhouden en er gedurende het jaar altijd leerlingen 
instromen van 4-jarigen. De piek van de maximale variant van de prognoses ligt bij 145 leerlingen. 

De verwachte leerlingenaantallen van de school zijn op de korte termijn betrouwbaarder dan de prognoses, 
omdat de school inzicht heeft in de inschrijvingen en de verwachte inschrijvingen vanuit de peuteropvang bij 
de kindpartner Hoera kindercentra. 
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Beide prognoses (PVG en schoolbestuur Meerderweert) laten zien dat er op dit moment een urgent ruimtetekort 
is bij IKC Budschop. Dit ruimtetekort zal in het maximale scenario oplopen tot 244 m2 bvo en in het minimale 
scenario tot 209 m2 bvo. In de prognoses van Meerderweert ligt dit tekort nog hoger, maar dit hogere tekort 
ontstaat gedurende het jaar en zal niet aanwezig zijn op 1-oktober. Het tekort zal langer dan 4 jaar bestaan. 
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4.

In dit hoofdstuk worden drie scenario's uitgewerkt als mogelijke kortetermijnoplossing voor het ruimtetekort bij IKC 
Budschop. Elk scenario wordt beoordeeld op ruimtelijke, juridische en financiële haalbaarheid en op 
haalbaarheid in de tijd.

Na dit onderzoek zal verder gegaan worden met het onderzoek naar een lange termijn oplossing. De resultaten 
van dit onderzoek zullen naar verwachting eind 2026 beschikbaar zijn. Daarna volgt nog de gemeentelijke 
besluitvorming. Pas na een positief besluit en wanneer de benodigde financiële middelen beschikbaar zijn in de 
begroting, kan worden gestart met onderzoek en aanbesteden. Vervolgens moet een volledig bouwtraject 
worden doorlopen, inclusief de benodigde onderzoeken (zoals flora- en faunaonderzoek) en 
vergunningstrajecten. Voor het gehele proces van een uitbreiding van een schoolgebouw rekenen we 
normaliter met een verwachte doorlooptijd van 2 tot 2,5 jaar vanaf het moment van een positief raadsbesluit. Bij 
de bouw van een nieuw schoolgebouw is een realistische doorlooptijd eerder 3 tot 4 jaar, mede vanwege de 
langere procedures, eventuele grondverwerving, uitgebreidere onderzoeken en het uitgebreidere
vergunningstraject. Dit betekent dat de tijdelijke oplossing,
minimaal 2,5 jaar een oplossing moet bieden. 

4.1 Leegstand bij een schoolgebouw 

In Figuur 1Figuur 2 is weergegeven welke scholen binnen 2.000 meter hemelsbreed van IKC Budschop zijn 
gelegen. Op basis van de verordening is nagegaan welke van deze scholen in aanmerking komen voor het 
vorderen van leegstand. Yuverta mavo Nederweert valt buiten de scope van dit onderzoek. Hiervoor zijn twee 
redenen. De gemeente heeft geen bevoegdheid om leegstand in dit gebouw te vorderen omdat deze niet 
valt onder de wettelijke verantwoordelijkheid van de gemeente. Daarnaast is er onderwijskundig gekeken of 
twee groepen van IKC Budschop in een gebouw voor voortgezet onderwijs gehuisvest kunnen worden. Gezien 
de  kleinschaligheid, leeftijd en ontwikkelbehoefte van de leerlingen van IKC Budschop acht het schoolbestuur 
dit niet wenselijk. 

Om deze twee redenen is niet verder onderzocht of Yuverta ruimte beschikbaar heeft of open staat voor tijdelijk 
medegebruik door twee groepen van IKC Budschop.

Voor de overige basisscholen binnen de straal geldt op grond van de verordening de volgende volgorde:

Eerst wordt gekeken naar leegstand bij een school onder hetzelfde schoolbestuur (Meerderweert).
Daarna bij een school van dezelfde richting.
Tot slot bij het dichtstbijgelegen schoolgebouw.



2260140/20260710  |  www.icsadviseurs.nl 8/15

Figuur 2 2.000 meter hemelsbreed om IKC Budschop

Binnen de straal van 2.000 meter zijn vier basisscholen gelegen. Drie daarvan vallen onder het schoolbestuur 
Meerderweert hetzelfde bestuur als IKC Budschop en hebben daarmee op grond van de verordening 
prioriteit:

1. IKC de Bongerd (Meerderweert) ligt op 1,2 km hemelsbreed en 1,9 km via de weg. Het normatieve 
ruimteoverschot bedraagt in schooljaar 2025-2026 282 m² bvo en loopt terug naar 116 m² bvo in 2030-2031.
Dit komt overeen met een normatief ruimteoverschot van 2 lokalen in schooljaar 2025-2026 en 1 lokaal 
vanaf schooljaar 2028-2029. 

2. IKC de Kerneel (Meerderweert) ligt op 1,2 km hemelsbreed en 1,8 km via de weg. Het normatieve 
ruimteoverschot bedraagt 427 m² bvo in 2025-2026 en loopt terug naar 321 m² bvo in 2030-2031. Volgens de 
prognose is er in schooljaar 2025-2026 sprake van 2 lokalen die normatief gezien niet in gebruik zijn. De 
schoolgids laat echter zien dat er op dit moment toch 12 groepen gehuisvest zijn in het gebouw. Daarmee 
zijn alle lokalen in gebruik. 
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3. BS de Tweesprong (Meerderweert) ligt op 1,8 km hemelsbreed en 2,3 km via de weg. De school biedt 
onvoldoende ruimteoverschot om het ruimtetekort van IKC Budschop op te vangen. 

De vierde school binnen de straal is OBS de Klimop, vallend onder schoolbestuur Fluks. Deze school ligt het 
dichtst bij IKC Budschop (900 m hemelsbreed, 1,6 km via de weg) maar heeft een andere bestuurlijke grondslag. 
Op grond van de verordening komt zij pas in aanmerking nadat de mogelijkheden bij de Meerderweert-scholen 
zijn uitgeput. Het normatieve ruimteoverschot bij OBS de Klimop bedraagt circa 292 tot 332 m² bvo. Deze 
normatieve ruimte zit echter niet in lokalen. Daarnaast geeft het schoolbestuur aan dat de school in schooljaar 
2026-2027 start met 8 groepen. Dit geeft een ander beeld dan de leerlingenprognose laat zien. Op basis hiervan 
zullen alle lokalen in het schoolgebouw in gebruik zijn. 

Bij drie scholen is het normatieve ruimteoverschot in theorie toereikend om het ruimtetekort van IKC Budschop,
dat oploopt tot maximaal 244 m² bvo, op te vangen. Of medegebruik in de praktijk ook daadwerkelijk mogelijk 
is, hangt echter af van de feitelijke beschikbaarheid van ruimten. Het normatieve overschot hoeft immers niet 
samen te vallen met de beschikbaarheid van volledige leslokalen. Het kan ook te vinden zijn in kleinere of 
andersoortige ruimten die niet zonder meer als onderwijsruimte kunnen worden ingezet.

Voor IKC Budschop zijn twee aanvullende leslokalen nodig om het ruimtetekort in de praktijk op te vangen.
Daarom is aanvullend gekeken naar het aantal beschikbare lokalen in relatie tot het aantal geprognosticeerde 
groepen. Deze vergelijking geeft beter inzicht in de vraag of het normatieve ruimteoverschot zich ook 
daadwerkelijk vertaalt naar bruikbare onderwijsruimten. Uit deze analyse blijkt dat alleen bij IKC De Bongerd 
mogelijk voldoende lokalen beschikbaar zijn om het ruimtetekort van IKC Budschop op te vangen. Dit geldt 
voor de schooljaren 2026-2027 en 2027-2028. Voor de overige scholen bestaat het normatieve overschot niet of 
onvoldoende uit volledige lokalen die voor medegebruik kunnen worden ingezet.
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Thuisnabij onderwijs 

Naast de normatieve analyse spelen er nog andere mogelijke bezwaren tegen medegebruik bij een andere 
school. 

Ten eerste spelen de Zuid-Willemsvaart en de provinciale wegen N266 en N275 een natuurlijke barrière tussen 
Budschop en de rest van de kern Nederweert. Leerlingen zullen voor een school buiten Budschop relatief 
langere afstanden moeten afleggen en verkeersveiligheid speelt een belangrijke factor. 

Ten tweede wordt Budschop als voormalig buurtschap echt als een zelfstandige kern beschouwd waar ouders 
hun kinderen graag thuisnabij naar school willen laten gaan. Het schoolbestuur streeft naar thuisnabij onderwijs  
waardoor het niet wenselijk is om leerlingen naar een andere kern te laten reizen.

Ten derde brengt een gesplitste locatie operationele problemen met zich mee: leerkrachtondersteuners, 
onderwijsassistenten en interne begeleiders kunnen zich niet continu tussen twee locaties verplaatsen, wat de 
continuïteit en kwaliteit van het onderwijs onder druk zet.

4.2 Bestaand maatschappelijk vastgoed binnen de kern Budschop

Vanuit de gemeente is aangegeven dat er in de kern Budschop het volgende bestaand maatschappelijk 
vastgoed te vinden is dat onderzocht kan worden op geschiktheid voor de inzet voor IKC Budschop:

De Sint Rochuskerk te Budschop Rochusplein 1 Nederweert
Jong Nederland Budschop Ospelseweg 15a Nederweert
Handboogvereniging Willem Tell Beatrixstraat 47a Nederweert
Feel Fit Center Nederweert Winnerstraat 1 Nederweert
Bloezem Beatrixstraat 31A Nederweert

Figuur 3 -  Kaart Budschop met bestaand maatschappelijk vastgoed

De Sint Rochuskerk1 is niet meer in gebruik als kerk en wordt officieel aan de eredienst onttrokken. Een aantal 
verenigingen maakt nog gebruik van de kerk. De kerk is ter overname aan de gemeente aangeboden. Dit valt 

1 Meer informatie over de kerk is te vinden op https://www.kerkgebouwen-in-limburg.nl/kerken/budschop/rochus
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buiten de scope van dit haalbaarheidsonderzoek. Wel kijken we naar de functionaliteit van de kerk voor de 
korte termijn oplossing. 

De kerkzaal is een grote, hoge ruimte met aan de achterzijde een grote raampartij. Om de kerkzaal geschikt te 
maken voor twee klaslokalen, zal een verbouwing nodig zijn. De zaal is momenteel te groot om zonder 
aanpassingen als lokaal te functioneren. De haalbaarheid en de kosten van een verbouwing kunnen pas na 
nader bouwkundig onderzoek worden beoordeeld.

De overige gebouwen zijn nog in gebruik en het huidige gebruik is niet te combineren met inzet voor de school. 

Het gebouw van Jong Nederland een blokhut2 die volledig in gebruik is bij de vereniging en daar ook specifiek 
voor is ingericht. De ruimten beschikken over relatief kleine ramen, waardoor ook hier aanpassingen aan de 
gevel nodig zijn om op zijn minst de daglicht toetreding op het gewenste niveau te krijgen. Daarnaast is nog 
onbekend hoe de vereniging staat tegenover het tijdens schooltijd beschikbaar stellen van ruimten.  

Voor het gebouw van handboogvereniging Willem Tell geldt dat de inzet voor onderwijs op dit moment niet 
mogelijk is en dat het aanpassen van het gebouw aan de eisen van onderwijs de huidige functie van het 
gebouw in de weg zit. 

Bloezem is een ontwikkelingscentrum dat zich richt op kinderen met een (vermoeden van een) psychiatrische of 
licht verstandelijke beperking of een algehele ontwikkelingsachterstand in de leeftijd tussen circa 2 en 7 jaar 
oud. Het gebouw is volgens de BAG 609 m² groot. Er zijn geen signalen van leegstand. Om het ruimtetekort van 
IKC Budschop op te vangen, zou ongeveer een derde van het gebouw beschikbaar moeten zijn. De kans op 
voldoende leegstand op korte termijn wordt klein geacht. Er wordt contact gezocht met de organisatie om dit 
te verifiëren.

Het Feel Fit Center is een sportcentrum met zwembad, er zijn geen signalen dat hier ruimten die mogelijk 
inzetbaar zijn voor onderwijs op dit moment leeg staan. 

De locaties zijn allen meer in de nabijheid van IKC Budschop dan de leegstand in de andere 
onderwijsvoorzieningen, maar alle voorzieningen zijn niet inzetbaar of makkelijk inzetbaar te maken voor het 
onderwijs. 

4.3 Plaatsen van noodunits

Figuur 4 - Het perceel van IKC Budschop (2 percelen) Figuur 5 - Buitenterrein IKC Budschop

2 https://www.weertmagazine.com/buitenleven-staat-centraal-in-en-om-de-blokhut-van-jong-
nederland/
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Het buitenterrein achter de school, ook gebruikt voor de fietsenstalling, omvat momenteel ongeveer 1.150 m2

(opgemeten met google maps). Dat betekent dat als er ongeveer 200 m2 gebruikt wordt voor de plaatsing van 
noodunits dat er nog voldoende speelplein overblijft, om te voldoen aan de verordening (3 m2 per leerling) en 
aan de hogere normen van Ruimte-OK (5 m2 per leerling).

Onderzocht moet nog worden op welke locatie op het terrein de units het beste aangesloten kunnen worden 
op de nutsvoorzieningen en op welke locatie de aansluiting met de rest van de school het beste georganiseerd 
kan worden. Daarnaast is het relevant om de huidige lichtinval in de lokalen niet te veel te beperken. 

Een mogelijk alternatief voor de tijdelijk units is het terrein tegenover de 
school. Dit terrein is in de structuurvisie Centrum Nederweert-Budschop van 
2010 aangemerkt als gebied voor herstructurering. Uit nader onderzoek 
moet blijken wat de mogelijkheden zijn van deze locatie. Mogelijk dat deze 
locatie als tijdelijke locatie ingezet kan worden. Op deze manier wordt 
voorkomen dat de tijdelijke huisvesting de ontwikkeling van een structurele 
oplossing mogelijk belemmert. 

Het blijft wel de vraag of een tijdige aansluiting op de nutsvoorzieningen 
(vooral elektra) mogelijk gaat zijn vanwege netcongestie. Ook voor 
noodunits op het terrein zal de vraag zijn of dit op de huidige aansluiting 
extra toegevoegd kan worden. 

Bovenstaande vraagstelling voor de positionering van de tijdelijke 
huisvesting kan alleen verder beantwoord worden nadat de gemeente de 
principekeuze heeft gemaakt om voor deze tijdelijke oplossing te gaan. Het 
vraagt namelijk het opvragen van meerdere offertes bij leveranciers om de 
tijdelijke huisvesting te plaatsen. Aandachtspunten die daarin 
meegenomen moeten worden zijn:

Te doorlopen vergunningsprocedure
Aansluiting op bestaande Nutsvoorzieningen (elektra, water en riolering) (bij voorkeur vanuit het bestaande
gebouw)
Netcongestie: de taxatie of de tijdelijke huisvesting op de aansluiting van het hoofdgebouw geplaatst kan
worden.

Kosten tijdelijke huisvesting

Door de situatie in de wereld is de vraag naar tijdelijke huisvesting groot. Daarnaast is sprake van gestegen 
prijzen de afgelopen jaren. Dat maakt dat tijdelijke huisvesting een kostbare oplossing is, dat deze oplossing 
echt alleen voor de tijdelijkheid is en een structurele oplossing gewenst is. 

- per bruto 
vierkante meter. Daarnaast gaan we bij een gebruiksperiode van 1 jaar uit van een feitelijke gebruikersperiode 
van 14 maanden (rekening houden met tijd om units te plaatsen te verwijderen).

-. Dit 
bedrag is exclusief infra-aanpassingen. Wel is rekening gehouden met een stelpost voor begeleidingskosten, 
vergunning en btw. De begeleidings- en vergunningskosten bedragen ongeveer 10 tot 15% van deze kosten. 

Het advies is om altijd voor de locatie specifiek offertes op te vragen vanwege de turbulentie in de markt voor 
tijdelijke huisvesting. 

Figuur 6 - alternatieve locatie 
noodunits
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4.4 Afwegingskader 

Onderstaande tabel geeft een samenvattend overzicht van de drie scenario's op de vier 
beoordelingsdimensies.

Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3
Beschikbare onderwijsruimte 
elders 

Bestaand maatschappelijk 
vastgoed Plaatsen van noodunits

Ruimtelijk

In theorie is bij enkele scholen 
sprake van normatief 
ruimteoverschot. In de praktijk lijkt 
alleen IKC De Bongerd tijdelijk 
over voldoende lokalen te 
beschikken voor het opvangen 
van het ruimtetekort van IKC 
Budschop. Dit geldt alleen voor de 
schooljaren 2026-2027 en 2027-
2028. Daarnaast leidt 
medegebruik tot een gesplitste 
onderwijslocatie en spelen 
afstand, verkeersveiligheid en het 
uitgangspunt van thuisnabij 
onderwijs een belangrijke rol.

De onderzochte 
maatschappelijke voorzieningen 
liggen dichter bij IKC Budschop, 
maar zijn ruimtelijk niet of moeilijk 
geschikt te maken voor 
onderwijsgebruik. Er zijn geen 
direct beschikbare lokalen. Bij 
enkele gebouwen zijn (forse)
bouwkundige aanpassingen 
nodig, bijvoorbeeld vanwege 
daglichttoetreding, indeling of 
huidig gebruik. 

Op het terrein van IKC Budschop 
lijkt ruimtelijk voldoende plek 
aanwezig om tijdelijke units te 
plaatsen. Ook na plaatsing blijft 
naar verwachting voldoende 
buitenspeelruimte beschikbaar. 
Wel moet nader worden 
onderzocht wat de meest 
geschikte positie is, mede in relatie 
tot nutsvoorzieningen, aansluiting 
op het bestaande gebouw, 
looplijnen en lichtinval in 
bestaande lokalen. Daarnaast 
moet de tijdelijke oplossing de 
permanente oplossing niet in de 
weg staan. 

Juridisch

Dit scenario sluit aan bij de eerste 
stap uit de verordening: het 
benutten van leegstand bij een 
ander schoolgebouw binnen 
2.000 meter hemelsbreed. 
Juridisch is dit daarmee een te 
onderzoeken oplossingsrichting. 
De daadwerkelijke 
toepasbaarheid hangt af van de 
vaststelling van feitelijke leegstand 
en de mogelijkheid om deze 
ruimten voor medegebruik in te 
zetten.

De verordening biedt ruimte om 
een ander geschikt gebouw in 
gebruik te geven. Op basis van de 
eerste verkenning is echter niet 
gebleken dat een geschikt en 
beschikbaar gebouw aanwezig is. 

Wanneer leegstand bij scholen en 
bestaand maatschappelijk 
vastgoed geen passende 
oplossing bieden, kan op grond 
van de verordening worden 
overgegaan tot tijdelijke 
uitbreiding. Voor het plaatsen van 
noodunits zijn wel vergunningen, 
afstemming over het gebruik van 
het terrein en technische toetsing 
nodig.

Financieel

Financieel is dit in beginsel de 
meest doelmatige oplossing, 
omdat geen nieuwe huisvesting 
hoeft te worden gerealiseerd. Wel 
kunnen kosten ontstaan voor 
aanpassingen, inrichting, 
verhuizing, beheer en mogelijk 
vervoer of organisatorische 
maatregelen. Daar staat 
tegenover dat de oplossing 
slechts tijdelijk en beperkt passend 
lijkt.

De financiële haalbaarheid is 
onzeker. De onderzochte 
gebouwen zijn niet direct geschikt 
voor onderwijsgebruik en vragen 
naar verwachting om aanzienlijke 
aanpassingen. Een nadere 
schouw is nodig om de kosten te 
bepalen. De kans bestaat dat de 
benodigde investeringen niet 
doelmatig zijn voor een tijdelijke 
oplossing.

Tijdelijke huisvesting is financieel 
een kostbare oplossing. Op basis 
van het gehanteerde kengetal 
bedragen de kosten voor één jaar 

- exclusief 
infra-aanpassingen. Daar komen 
mogelijk kosten bij voor 
nutsvoorzieningen, terreinwerk, 
vergunningen en aansluiting op 
het bestaande gebouw.

Haalbaarheid 
in de tijd 

Alleen haalbaar als op korte 
termijn feitelijk beschikbare lokalen 
kunnen worden ingezet. Omdat 
dit waarschijnlijk alleen bij IKC De 
Bongerd mogelijk is en slechts voor 
een beperkte periode, biedt dit 
scenario geen robuuste oplossing 
voor het volledige tijdelijke 
ruimtevraagstuk.

De haalbaarheid in de tijd is 
beperkt. De gebouwen zijn niet 
direct inzetbaar en vragen nader 
onderzoek, overleg met 
gebruikers/eigenaren, eventuele 
planologische of 
vergunningstechnische stappen 
en bouwkundige aanpassingen. 
Daarmee is dit scenario niet 
geschikt als snelle oplossing voor 
de urgente capaciteitsvraag.

Dit scenario lijkt het meest direct 
uitvoerbaar als tijdelijke oplossing, 
mits vergunningverlening, 
aanbesteding/inkoop, plaatsing 
en aansluiting op 
nutsvoorzieningen tijdig kunnen 
worden geregeld. Netcongestie 
en de beschikbaarheid van een 
passende aansluiting vormen 
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5. Advies

Op basis van het afwegingskader komt het plaatsen van noodunits naar voren als de meest passende oplossing 
voor het tijdelijke ruimtetekort van IKC Budschop. Hoewel deze oplossing financieel zwaarder weegt dan het 
benutten van bestaande onderwijsruimte, sluit deze ruimtelijk en organisatorisch het beste aan. De leerlingen 
kunnen op de eigen locatie gehuisvest blijven, waardoor de eenheid van de school behouden blijft en 
aanvullende organisatorische en verkeerskundige aandachtspunten als gevolg van spreiding over meerdere 
locaties worden voorkomen. Daarnaast is deze oplossing voldoende robuust om de periode tot aan een 
langetermijnoplossing te overbruggen. Het halverwege wisselen van tijdelijke oplossingen kan immers leiden tot 
onrust en onduidelijkheid.

Het benutten van bestaande onderwijsruimte is juridisch en financieel in eerste instantie het meest doelmatig. In 
de praktijk blijkt deze oplossingsrichting echter beperkt passend. Alleen bij IKC De Bongerd lijkt tijdelijk 
voldoende ruimte beschikbaar te zijn om het tekort van IKC Budschop op te vangen. Deze mogelijkheid geldt 
bovendien slechts voor een beperkte periode, namelijk de schooljaren 2026-2027 en 2027-2028. Daarmee biedt 
dit scenario geen structurele tijdelijke oplossing voor de periode waarin het ruimtetekort zich voordoet.

Bestaand maatschappelijk vastgoed biedt op basis van de eerste verkenning geen haalbare 
kortetermijnoplossing. De onderzochte locaties zijn niet direct beschikbaar of niet zonder meer geschikt te 
maken voor onderwijsgebruik. Daardoor vraagt deze oplossingsrichting naar verwachting om aanvullende 
onderzoeken, aanpassingen en afspraken, terwijl juist sprake is van een urgente capaciteitsvraag.

Het advies is daarom om het plaatsen van noodunits op het terrein van IKC Budschop verder uit te werken. 
Daarbij zijn met name de vergunningprocedure, de aansluiting op nutsvoorzieningen, mogelijke netcongestie 
en de exacte positionering op het terrein belangrijke aandachtspunten voor de vervolgfase. Om een eventuele 
permanente uitbreiding van IKC Budschop op termijn niet in de weg te zitten, heeft het de voorkeur om de 
noodunits te plaatsen op het grasveld aan de andere kant van de weg. Op deze manier blijft de ruimte rondom 
het bestaande schoolgebouw zoveel mogelijk beschikbaar voor een toekomstige structurele oplossing.

Wanneer blijkt dat realisatie van de noodunits niet snel genoeg gaat om vanaf schooljaar 2026/2027 aan alle 
leerlingen onderwijs aan te blijven bieden, dan kan worden overwogen om voor de zeer korte termijn gebruik te 
maken van beschikbare lokalen bij IKC De Bongerd. Dit kan dan dienen als tijdelijke overbrugging voor enkele 
maanden, totdat de noodunits op de locatie van IKC Budschop beschikbaar zijn.
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De hoogste kwaliteitseisen aan onze 
dienstverlening. Een goed gebouw 

begint met het beste idee.

Colofon
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